COMUNE DI PROCIDA
Città Metropolitana di Napoli

ORIGINALE

Registro delle Deliberazioni della Giunta Comunale

N°223 del 28.11.2019

Oggetto: Approvazione perizia suppletiva e di variante dei lavori di recupero e ricostruzione loculi cimiteriali in stato di abbandono.
CUP C95E16000010004 – CIG 7210741BB4.

L'anno duemila***diciannove***, il giorno ***ventotto*** del mese di ***novembre*** alle ore **12.00** nella sala delle adunanze del **Comune**, convocata con appositi avvisi, la GIUNTA COMUNALE si è riunita con la presenza dei signori;

NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
Raimondo AMBROSINO	SINDACO	x	
Giuditta LUBRANO LAVADERA	ASSESSORE	x	
Antonio CARANNANTE	ASSESSORE	x	
Nicola GRANITO	ASSESSORE		x
Rossella LAURO	ASSESSORE	x	
Lucia MAMELI	ASSESSORE		x

Assiste alla seduta il Segretario Comunale "a scavalco" Dr.Luigi Cupolo.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che:

- con determina n. 45/2017, si affidava l'incarico di progettazione, direzione lavori, all'arch. Luigi Arco Esposito, iscritto all'ordine degli Architetti di Napoli al n. 5106, che aveva già redatto lo studio preliminare ed il relativo progetto di fattibilità e contestualmente si affidava l'incarico di coordinamento per la sicurezza all'ing. Mario Carabellese, iscritto al 11305 dell'ordine degli ing. Di Napoli;
- con delibera di G.M. n. 77 del 22/05/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- con determina n. 148/732 del 20/09/2017 il Comune di Procida (NA) ha indetto la gara d'appalto per l'affidamento dell'esecuzione dei "Lavori di recupero e ricostruzione loculi cimiteriali in stato di abbandono";
- dagli atti di gara, conclusa il 24/11/2017, è risultata aggiudicataria provvisoria la ditta "S.A.E.F. Società Appalti EDIL FLEGREA s.r.l.
- con determina n. 197 del 07/12/2017 si aggiudicava in via definitiva la gara per l'affido dei LAVORI DI RECUPERO RICOSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI IN STATO DI ABBANDONO, alla ditta S.A.E.F. – Società Appalti EDIL FLEGREA s.r.l.- con sede in Pozzuoli in via C. Pisacane n. 3 con il ribasso del 26,856%, per un importo netto di aggiudicazione di € 98.267,498, compreso oneri sicurezza + IVA come per legge, per un totale di € 119.886,33

RILEVATO che:

- durante l'esecuzione dei lavori si rende necessario eseguire ulteriori opere e precisamente 18.268,07 e che il direttore dei lavori ha redatto l'allegata perizia suppletiva e di variante che, costituita dai seguenti elaborati, agli atti della II[a] sezione custoditi:

1) Relazione
2) Quadro economico di raffronto
3) Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
4) Tavole

- comporta una maggiore spesa di netti Euro 18.268,07 oltre IVA;
- l'importo suddetto deve essere finanziato con risorse comunali;
- sulla perizia in esame sono stati ottenute tutte le autorizzazioni necessarie;

Visto l'art. 106, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
Visto il vigente Statuto comunale;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabili rilasciati ai sensi dell'artt. 49, 147 e 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
Ad unanimità di voti resi nei modi di legge

DELIBERA

1) di approvare la presente narrativa intesa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) di approvare, per i motivi dedotti in narrativa, la perizia suppletiva e di variante dei lavori di LAVORI DI RECUPERO RICOSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI IN

STATO DI ABBANDONO predisposta dall'arch Luigi ARCO ESPOSITO che, costituita dagli elaborati elencati in narrativa, comporta una maggiore spesa di netti Euro 18.268,07 oltre IVA da finanziarsi mediante fondi comunali generati dalle economie di gara;

3) di dare atto che sulla perizia in esame sono stati espressi ed ottenute tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie;
4) di trasmettere copia della presente al dirigente dell'ufficio Lavori Pubblici ed al responsabile del procedimento per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

Con separata votazione dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del D.Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii..

Oggetto: Approvazione perizia suppletiva e di variante dei lavori di recupero e ricostruzione loculi cimiteriali in stato di abbandono.
CUP C95E16000010004 – CIG 7210741BB4.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (artt. 49, 147, 147bis T.U.E.L. N. 267/2000 e ss.mm.ii.)
SEZIONE

(X) si esprime parere FAVOREVOLE
( ) si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:_____

_____

Lì 28-11-2019

IL RESPONSABILE

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (artt. 49,147,147bis T.U.E.L. N. 267/2000 e ss.sm.ii)
SEZIONE SERVIZI FINANZIARI

(X) si esprime parere FAVOREVOLE
( ) si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:_____
( ) atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Lì 28-11-2019

IL RESPONSABILE
Dr Giovanni MARINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SEZIONE SERVIZI-FINANZIARI

Codice n° _____ Cap. PEG n° _____ Art._____
Competenza/anno _____
Rif. Ex cap. n° _____

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183-co. 3 del T.U.E.L. n. 267/00 e ss.mm.ii.) n° _____ per _____
Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183co.1 e 6 del T.U.E.L. n 26700 e ss.mm.ii.)) n° _____per € _____
(X) si attesta che esiste la copertura finanziaria
( ) atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì 28-11-2019

IL RESPONSABILE
Dr Giovanni MARINO

FUNZIONI CONSULTIVE

Ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si ritiene che .....
.....
.....
.....
.....

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

(Dr.Raimondo AMBROSINO)

IL SEGRETARIO GENERALE Reggente

(Dott. Luigi CUPOLO)

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 Dlgs 267/2000 e ss.mm. e ii.

Lì 14 GEN 2020

IL MESSO COMUNALE
(Leonardo BONAIUTO)

Provveduto adempimento art. 125 Dlgs 267/2000 e ss.mm. e ii.)

Lì 14 GEN 2020

IL RESPONSABILE AFFARI ISTITUZIONALI
(Salvatore SCOTTO DI COVELLA)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14 GEN 2020

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134 comma 3 Dlgs 267/2000 e ss.mm.e ii.)

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 Dlgs 267/2000 e ss.mm.e ii.)

Procida, lì 14 GEN 2020

IL SEGRETARIO GENERALE Reggente

(Dott. Luigi CUPOLO)